

しょうがっこうをおくる会様



プラン特別プロジェクト
ベトナムにおける小学校建設プロジェクト
【中間報告書】



ベトナムの子どもたち

公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン
2016年11月12日

■プロジェクトの経過 (2016年4月から9月まで)

プロジェクトは2016年4月に開始し、2016年9月現在まで順調に進捗しています。

プロジェクトの準備

2016年4月

- しょうがっこうをおくる会様のご支援が決定した後、プラン・インターナショナルは、学校関係者、保護者、自治体関係者を含む地域の人々に、プロジェクトの支援が決定したことを報告、プロジェクト概要と実施方法について説明した。
- 住民参加型でプロジェクトを実施することについて説明を受けた参加者は、子どもにやさしい学校環境を整えるために意見を出し合い、教室、図書室、子どもにやさしい運動場のデザイン、工事の実施時期等について協議した。
- プロジェクトを円滑に進めるため、学校長を委員長とする学校関係者4人からなるプロジェクト実施委員会と、保護者代表と村のリーダー6人からなるモニタリングチームを結成。



プロジェクトの実施方法について協議するプロジェクト実施委員会メンバー

■プロジェクトの経過

プロジェクトの準備と トレーニングの実施

2016年4月、8月

- 4月、プロジェクト実施委員会は、保護者、教師、村の代表者、コミュン代表者、設計会社社員など計22人が参加する会合を開き、施設の設計条件、モニタリングの実施方法、修繕・維持管理、図書室の運営方法について合意するとともに、それぞれが果たす役割と責任分担について確認した。
- 8月、コミュン代表者とプロジェクト実施委員会メンバーを対象に、コミュニティ主体型プロジェクトの運営手法に関するトレーニングを実施。併せて、入札準備と業者選定の進め方に関するトレーニングを実施。




コミュニティ主体型プロジェクトの運営手法のトレーニングを受講するコミュン代表者とプロジェクト実施委員会メンバー

プロジェクトの経過

入札と建設工事

2016年6月、8月、9月

- 6月、プロジェクト実施委員会、設計会社、タンソン県経済建設局、プラン・インターナショナルは、教室および図書室の建設工事と子どもにやさしい運動場の整備を含むプロジェクトの最終案に合意、タクソン県人民委員会からプロジェクト実施に関し承認を得た。
- 8月、地元紙に入札公告を出し、適正な入札手続きの結果、最良の建設業者を決定。
- 9月、教室の建設工事を開始。プロジェクト実施委員会メンバーが定期的に建設現場を訪問し、工事の進捗状況を確認している。



3社より入札書類を受領。最低価格を提示した業者を決定



9月より教室の建設工事を開始

■ 現地の声

「しょうがっこうをおくる会様のご支援のおかげで、新しい教室ができることをとても楽しみにしています。これまでは大雨が降ると茅葺屋根の古い教室は雨漏りがして危険なので、授業が中止になっていました」

(ハング、5年生、少数民族の女の子)

「このプロジェクトは、私たちが支援を必要としていた絶妙のタイミングで実施されました。老朽化した茅葺屋根の仮設教室は、いつ崩壊してもおかしくない状況でした。そのため、私たちは長年自治体に新たな教室建設のための予算割り当てを掛け合ってきましたが、要望がかなうことはありませんでした。また、貧しい生活を送っている住民たちには、壊れそうな教室を修繕するための資材を調達するだけの経済的な余裕もありません」

(トルオン・ディン、教師)

「しょうがっこうをおくる会様による温かいご支援に心より感謝申し上げます。これまで、どんなに願っても新しい教室を建てるための資金を得ることができないでいた私たちにとって、この度のご支援は大きな助けとなります。老朽化した教室が万が一授業中に崩壊したら、子どもたちが負傷する危険をはらんでいるものの、他に学ぶ場所がないのが実情です」

(ディン・カン、コミューン人民委員会委員長)



新しい教室の完成を心待ちにしている子どもたち

■ 今後の予定

- 1教室の建設(継続)
- 教室備品(机、いす、教師用机等)の支給
- 図書館の建設
- 児童書、教科書、図書室用備品の支給
- 子どもにやさしい運動場の整備

■ 問い合わせ先

■ プロジェクトに関するお問い合わせ
プログラム部 曾我 建太
TEL: 03-5481-6265 / FAX: 03-5481-6200
Email: kenta.soga@plan-international.jp

■ 入金・広報・その他のお問合せ
ファンドレイジング部 平田 泉
TEL: 03-5481-7100 / FAX: 03-5481-6200
Email: izumi.hirata@plan-international.jp